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Mail: info@progecoassociati.it      PEC: progeco.engineering@pec.it     Sito Web: www.progecoengineering.com

Timbro e firmaIl progettista
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RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE SEDE DEL SOGGIORNO BORSALINO 
“CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALI PER LA PERSONA”

FASE D' INTERVENTO

Progetto Preliminare

Approvazione

Progetto Definitivo

Approvazione ed ottenimento nulla osta enti

Progetto Esecutivo

Procedura di Appalto

Realizzazione dell' opera

IMPORTO LAVORI [€] (compreso oneri sicurezza, esclusa 
IVA) - FASE 1, arredi, pavimenti, re-lamping, porte, messa in 
sicurezza serramenti NDC

IMPORTO LAVORI [€] (compreso oneri sicurezza, esclusa 
IVA) - FASE 2, serramenti, davanzali, riqualica facciate

IMPORTO LAVORI [€] (compreso oneri sicurezza, esclusa 
IVA) - FASE 3, controsoffittature, pavimentazione esterna

Collaudo

403.954,18

55.841,70

60 gg

60 gg

10 gg

entro 2 anni entro 5 anni entro 10 anni

328.220,00

20 gg

15 gg

90 gg

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI D' INTERVENTO

45 gg
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